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I. PRESENTATION DE LA MISSION 

 

I.1 CONTEXTE DE LA MISSION 

 

La Commune du Tampon connaît depuis quelques décennies un essor démographique 

important qui s’est traduit par un étalement urbain, principe d’aménagement longtemps 

privilégié faisant ainsi de l’automobile un mode prépondérant de déplacement. 

Aujourd’hui, face à un réseau voirie communal qui se caractérise par : 

- La présence d’une véritable épine dorsale à l’échelle de la commune : la RN3 ; 

- L’existence de plusieurs voies structurantes telles que la RD3, la RD400, le boulevard 

Général de Gaulle, assurant la diffusion des flux depuis la RN3 ; 

- La présence d’un réseau dense de voie communale présentant une prédominance 

d’axes orientés dans la pente. 

Conjugué à une mauvaise organisation du transport public, la ville est alors confrontée à une 

saturation de la circulation. L’augmentation de la pollution, du bruit et de l’insécurité routière, 

notamment en centre-ville conduit ainsi à une dégradation du cadre de vie tamponnaise. 

Face à ce constat, l’ensemble des acteurs s’accorde à dire qu’une mutation structurelle de 

son territoire est à envisager. La restructuration du réseau viaire est le fondement de cette 

nouvelle organisation de l’espace et à ce titre, la Commune du Tampon envisage de doter 

fortement de nouvelles voies structurantes dont notamment la voie urbaine. 

La voie urbaine à créer, d’une longueur totale de 5 km, doit faire partie intégrante des voies 

structurantes du réseau routier de la collectivité à court terme. 

De plus, dans le cadre de sa politique de valorisation du transport en commun, la CASUD, en 

2013, a décidé de créer une nouvelle gare routière implantée à la ZAC Paul Badré. Les études 

sont en cours (phase PRO) et le démarrage des travaux est programmé pour le second 

semestre 2017. 

Afin d’assurer la desserte de cette nouvelle gare routière, la CASUD a opté pour un phasage 

du projet de Voie Urbaine de la manière suivante : 

 Phase 1 : réalisation de la portion comprise entre la Tour des Azalées et la RD 3, soit 

3,07 km ; 

 Phase 2 : réalisation des portions comprises entre la RD 3/RN3 au 14ème km, soit             

2,25 km. 
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Figure 1 - Tracé de la Voie urbaine du Tampon 
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Figure 2 - Profil de voirie et identification des emprises TCSP de la section 1 
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Figure 3 - Profil de base de la voie TCSP 

 

I.2 OBJET DU MANDAT 

 

La CASUD a sollicité l’intervention d’un mandataire pour la mise en œuvre de l’opération, 

conformément aux dispositions du Titre 1er de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985. La SPL Maraïna 

a été désignée pour assurer cette mission par délibération du Conseil Communautaire en date 

du 24 février 2017. La convention de mandat a été notifiée le 1er juin 2017. 

 

I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE 

Le mandat de Maîtrise d’Ouvrage comprend :  

- La gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ; 

- La préparation de l’accord sur le projet ; 

- La préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après 

approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du 

contrat de travaux ; 

- Le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 

- La préparation à la réception de l'ouvrage ; 

- L’assistance à la recherche de financement ; 

- L'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 
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I.4 LES INTERVENANTS  

 

Organismes Qualité Interlocuteurs N° tél/GSM Mail 

CASUD Maître d’ouvrage 

Pascal HOARAU 0692 32 71 05 phoarau@casud.re 

Doris CARASSOU 0692 88 78 36 dcarassou@casud.re 

Stéphane EVENO 0262 30 87 87 stephane.eveno@wanadoo.fr 

Frédéric JAMBOIS 0262 30 87 87 fjambois@casud.re 

COMMUNE 

DU 

TAMPON 

Collectivité 

partenaire 

Sharif ISSOP 0692 54 47 38 sharif.issop@mairie-tampon.fr 

Daniel GRONDIN 0692 77 44 42 daniel.grondin@mairie-tampon.fr 

Aurore PAYET 0262 57 86 07 aurore.payet@mairie-tampon.fr 

Benoît LAURET 0692 85 58 39 benoit.lauret@mairie-tampon.fr 

SPL Maraina Mandataire 

David AMEDEE 0692 86 57 25 david.amedee@spl-maraina.com 

Pasquin PARADIS 0692 10 70 31 pasquin.paradis@spl-maraina.com 

SAFEGE 

REUNION 

Mandataire 

groupement MOE 

TRANCHE 1 

François BALANEC 0692 95 83 48 francois.balanec@suez.com 

OMEGA 

DARWIN 

CONCEPT 

Mandataire 

groupement MOE 

TRANCHE 2 

Cyril HOAREAU 0692 64 19 47 choareau@omegadc.re 

Yann BEGUE 0692 49 29 11 ybegue@omegadc.re 
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II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 

 
II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES  

 

 24/02/2017 Délibération du Conseil Communautaire 

- Approbation de la convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage relative aux « travaux de voie urbaine du Tampon », 

de son contenu, de son montant prévisionnel et du financement 

des études 

 21/03/2017 Avis du Comité Technique et d’Engagement (CTE) – SPL Maraina 

- Formulation d’un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de 

l’opération 

 19/04/2017 Décision du Conseil d’Administration (CA) - SPL Maraina 

- Approbation de la convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage pour un montant global de l’opération de 

54 782 592,63 TTC, dont une rémunération de 740 100,20 € TTC 

 01/06/2017 Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina 

 22/03/2019 Approbation du CRAC 2017 par le Conseil Communautaire 

 13/09/2019 Décision du Conseil d’Administration (CA) – SPL Maraina 

- Approbation du bilan de la concertation 

 29/11/2019 Approbation de l’Avenant N°1 à la convention de mandat par le 

Conseil Communautaire 

 20/03/2020 Notification de l’Avenant N°1 à la convention de mandat 

 18/09/2020 Approbation du CRAC 2018 par le Conseil Communautaire 

 18/12/2020 Approbation du CRAC 2019 par le Conseil Communautaire 

 24/09/2021 Approbation du CRAC 2020 par le Conseil Communautaire 

 23/09/2022 Approbation du CRAC 2021 par le Conseil Communautaire 

 22/08/2023 Approbation du CRAC 2022 par le Conseil Communautaire 

 22/08/2023 Approbation de l’Avenant N°2 à la convention de mandat par le 

Conseil Communautaire 

 05/01/2024 Notification de l’Avenant N°2 à la convention de mandat 
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II.2  ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 
Montant des 

avenants
Total engagé

Reste à

engager

Réalisé au 

31/12/2023

hors rév isions

de prix

Révisions de 

prix

Reste à

réaliser

3018 Trx de voie urbaine tampon 54 782 592,64 3 895 951,62 401 228,62 4 297 180,24 50 485 412,40 3 336 729,39 371 184,24 960 450,85 77,65 3 678 058,50

3100 Honoraires Moe 1 662 592,32 1 146 686,50 429 011,13 1 575 697,63 86 894,69 893 299,62 682 398,01 56,69 893 299,62

Lettre commande 487,08 487,08 487,08 487,08

20-06667 CONSTAT D HUISSIER AVIS ENQUETE PUBLIQUE 00351 Laurent BONNAFOUS 14/10/2020 487,08 487,08 487,08 487,08

Marchés de Prestations Intellectuelles 1 146 199,42 429 011,13 1 575 210,55 892 812,54 892 812,54

17-04545 MARCHE MOE 00437 SARL OMEGA 17/02/2017 1 146 199,42 153 566,02 1 299 765,44 740 122,44 740 122,44

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 243 239,21 465 871,87 -202 643,20 263 228,67 -19 989,46 246 320,32 16 908,35 93,58 246 320,32

Marchés de Prestations Intellectuelles 465 871,87 -202 643,20 263 228,67 246 320,32 246 320,32

17-04550 MARCHE MOE 00301 SAFEGE 16/05/2013 465 871,87 -202 643,20 263 228,67 246 320,32 246 320,32

3210 Honoraires études géotechniques 68 514,28 68 053,37 68 053,37 460,91 68 053,37 100,00 68 053,37

Marchés de Prestations Intellectuelles 68 053,37 68 053,37 68 053,37 68 053,37

18-04789 REALISATION MISSION GEOTECHNIQUE G1+G2+G4 00008 GEISER 19/12/2017 68 053,37 68 053,37 68 053,37 68 053,37

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 37 823,81 23 827,31 23 827,31 13 996,50 23 827,31 100,00 23 827,31

Marchés de Prestations Intellectuelles 23 827,31 23 827,31 23 827,31 23 827,31

18-04787 REALISATION ETUDE AIR 1165 EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT 19/12/2017 23 827,31 23 827,31 23 827,31 23 827,31

3230 Honoraires études acoustiques 22 014,65 22 014,65 22 014,65 22 014,65 100,00 22 014,65

Lettre commande 10 199,00 10 199,00 10 199,00 10 199,00

19-06177 prestations sim ilaires d'étude acoustique_ voie urbaine au Tam pon 00365 IMAGEEN SARL 4 470,20 4 470,20 4 470,20 4 470,20

22-07357 ETUDE ACOUSTIQUE COMPLEMENTAIRE 00365 IMAGEEN SARL 14/01/2022 5 728,80 5 728,80 5 728,80 5 728,80

Marchés de Prestations Intellectuelles 11 815,65 11 815,65 11 815,65 11 815,65

18-04786 REALISATION ETUDES ACOUSTIQUE 00365 IMAGEEN SARL 19/12/2017 11 815,65 11 815,65 11 815,65 11 815,65

3240 Honoraires de CSPS 35 000,00 10 253,25 10 253,25 24 746,75 9 624,48 702,66 628,77 93,87 10 327,14

Marchés de Prestations Intellectuelles 10 253,25 10 253,25 9 624,48 702,66 10 327,14

19-00069/001 BC N°1 - Phase 1 : Conception 00293 ARCHITEX 03/07/2019 6 054,30 6 054,30 5 425,54 159,79 5 585,33

19-00069/002 BC N°2 - Phase 2 : Réalisation 00293 ARCHITEX 03/07/2019 4 198,95 4 198,95 4 198,94 542,87 4 741,81

3250 Honoraires études topographiques 36 336,65 37 204,65 37 204,65 -868,00 35 213,68 1 990,97 94,65 35 213,68

Lettre commande 8 886,15 8 886,15 7 763,18 7 763,18

22-07358 RELEVES TOPO COMPLEMENTAIRES 00418 TOPO SERVICES 07/01/2022 8 886,15 8 886,15 7 763,18 7 763,18

Marchés de Services 28 318,50 28 318,50 27 450,50 27 450,50

18-04788 PRESTATIONS DE GEOMETRE 00112 SARL CABINET VEYLAND 21/12/2017 28 318,50 28 318,50 27 450,50 27 450,50

3290 Honoraires autres études 74 814,79 71 452,06 71 452,06 3 362,73 57 564,06 13 888,00 80,56 57 564,06

Lettre commande 42 260,13 42 260,13 37 052,13 37 052,13

18-04880 Consultation juridique 1188 LLC & ASSOCIES 1 432,20 1 432,20 1 432,20 1 432,20

18-05127 COMPTAGES ROUTIERS 1229 ALYCE 4 285,75 4 285,75 4 285,75 4 285,75

19-05978 Consultation juridique com plém entaire 1188 LLC & ASSOCIES 2 112,00 2 112,00 2 112,00 2 112,00

20-06563 Constitution du Perm is d'Am énager 1368 UNIVERTDURABLE 15 081,50 15 081,50 9 873,50 9 873,50

21-07335 LC 2021.139 - HONOS COMMISSAIRE ENQUETEURS 1458 Janil VITRY 2 531,18 2 531,18 2 531,18 2 531,18

22-07476 ETUDE AIR ET SANTE COMP 1165 EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT 20/04/2022 13 996,50 13 996,50 13 996,50 13 996,50

23-07876 Consultation juridique 0931 CABINET ERIC DUGOUJON 2 821,00 2 821,00 2 821,00 2 821,00

Marchés de Prestations Intellectuelles 29 191,93 29 191,93 20 511,93 20 511,93

18-05250 CONV CO FINANCEMENT EXPLOI MODELE REGIONAL DE DEPLACEMENTS 00001 REGION REUNION 07/09/2018 8 680,00 8 680,00

21-07334 M.2021.017 ETUDE DE CIRCULATION 1457 TRANSMOBILITES 22/11/2021 20 511,93 20 511,93 20 511,93 20 511,93

4110 Travaux 48 686 479,00 1 269 752,83 142 826,06 1 412 578,89 47 273 900,11 1 417 717,18 -5 138,29 100,36 1 417 717,18

Marchés de Travaux 1 269 752,83 142 826,06 1 412 578,89 1 417 717,18 1 417 717,18

18-05533 LOT 1 - Travaux de voiries et réseaux divers, am énagem ent paysager et de m obilier urbain 0576 SBTPC 18/10/2018 1 192 933,78 142 826,06 1 335 759,84 1 340 898,14 1 340 898,14

18-05534 LOT 2 - Travaux d'électricité et d'éclairage public 0763 CITEOS BOURBON LUMIERE 18/10/2018 76 819,05 76 819,05 76 819,04 76 819,04

5110 Rémunération 794 073,40 762 303,21 32 034,63 794 337,84 -264,44 544 562,80 249 775,04 68,56 521 945,31

Rémunérations Forfaitaires 762 303,21 32 034,63 794 337,84 544 562,80 521 945,31

17-04454 Rém unérations Forfaitaires 00414 CASUD 30/05/2017 762 303,21 32 034,63 794 337,84 544 562,80 521 945,31

Réglé au 

31/12/2023

% 

avancement
Intitulé

Bilan approuvé

€ TTC
Titulaire

Date de 

notification

Engagement € TTC Réalisé



 

Mandat de maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux de voie urbaine du Tampon 

Compte-Rendu Annuel d’Activité – Année 2023  Page 10 sur 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6101 Publication et insertion dans la presse 16 275,00 17 172,94 17 172,94 -897,94 17 172,94 100,00 17 172,94

Lettre commande 16 450,55 16 450,55 16 450,55 16 450,55

17-04583 AVIS DE PARUTION GEOMETRE 00009 LE JIR - LE JOURNAL 405,05 405,05 405,05 405,05

17-04602 AVIS DE PARUTION ETUDE ACOUSTIQUE 00011 DILA - BOAMP 97,65 97,65 97,65 97,65

17-04619 AVIS DE PARUTION ETUDE ACOUSTIQUE 00009 LE JIR - LE JOURNAL 353,43 353,43 353,43 353,43

17-04620 AVIS DE PARUTION ETUDE ACOUSTIQUE 00010 LE QUOTIDIEN 359,35 359,35 359,35 359,35

17-04622 AVIS DE PARUTION GEOMETRE 00010 LE QUOTIDIEN 395,29 395,29 395,29 395,29

17-04663 AVIS DE PARUTION ETUDE AIR 00011 DILA - BOAMP 97,65 97,65 97,65 97,65

17-04681 AVIS DE PARUTION ETUDE AIR 00009 LE JIR - LE JOURNAL 373,28 373,28 373,28 373,28

17-04686 AVIS DE PARUTION ETUDE AIR 00010 LE QUOTIDIEN 395,29 395,29 395,29 395,29

17-04693 AVIS DE PARUTION ETUDE GEOTECHNIQUE TYPE G1, G2 00009 LE JIR - LE JOURNAL 357,40 357,40 357,40 357,40

17-04695 AVIS DE PARUTION ETUDE GEOTECHNIQUE TYPE G1, G2 00010 LE QUOTIDIEN 395,29 395,29 395,29 395,29

17-04696 Avis rectificatif_Etude air 00011 DILA - BOAMP 97,65 97,65 97,65 97,65

17-04704 RECTIFICATIF - AVIS DE PARUTION ETUDE AIR 00010 LE QUOTIDIEN 413,25 413,25 413,25 413,25

18-04804 RECTIFICATIF - AVIS DE PARUTION ETUDE AIR 00009 LE JIR - LE JOURNAL 170,76 170,76 170,76 170,76

18-04889 Avis de parution : trx nouvelle gare routière lots 1 et 2 00011 DILA - BOAMP 976,50 976,50 976,50 976,50

18-04893 Avis de parution CSPS 00010 LE QUOTIDIEN 422,24 422,24 422,24 422,24

18-04898 AVIS DE PARUTION CSPS 00009 LE JIR - LE JOURNAL 370,59 370,59 370,59 370,59

18-04927 AVIS DE PARUTION : TRX NOUVELLE GARE 00009 LE JIR - LE JOURNAL 450,01 450,01 450,01 450,01

18-04932 AVIS DE PARUTION : TRX NOUVELLE GARE 00010 LE QUOTIDIEN 494,11 494,11 494,11 494,11

18-04947 AVIS RECTIFICATIF - TVX NOUVELLE GARE ROUTIERE - LOTS 1 ET 2 / 18-61826 00011 DILA - BOAMP 97,65 97,65 97,65 97,65

18-04951 AVIS RECTIFICATIF : TRX NOUVELLE GARE - FACT 142607 DU 07/05/18 00009 LE JIR - LE JOURNAL 426,19 426,19 426,19 426,19

18-04953 AVIS RECTIFICATIF : TRX NOUVELLE GARE - FACT 142607 DU 07/05/18 00010 LE QUOTIDIEN 440,21 440,21 440,21 440,21

18-05555 AVIS D'ATTRIBUTION_TRX NOUVELLE GARE LOTS 1 ET 2 00011 DILA - BOAMP 488,25 488,25 488,25 488,25

18-05580 AVIS D'ATTRIBUTION_TRX NOUVELLE GARE LOTS 1 ET 2 00009 LE JIR - LE JOURNAL 501,64 501,64 501,64 501,64

18-05581 AVIS D'ATTRIBUTION_TRX NOUVELLE GARE LOTS 1 ET 2 00010 LE QUOTIDIEN 521,06 521,06 521,06 521,06

19-06085 Avis de parution_ Travaux voie expresse du Tam pon 00011 DILA - BOAMP 976,50 976,50 976,50 976,50

19-06123 Avis supplém entaire : Travaux 2èm e TR Phase 1 00010 LE QUOTIDIEN 413,25 413,25 413,25 413,25

19-06129 Avis supplém entaire : Travaux 2èm e Tr Phase 1 00009 LE JIR - LE JOURNAL 386,48 386,48 386,48 386,48

19-06130 Avis rectificatif : Travaux voie urbaine Phase I OMEGA 00010 LE QUOTIDIEN 512,08 512,08 512,08 512,08

19-06131 Avis rectificatif : Travaux 2èm e Tr Phase 1 00009 LE JIR - LE JOURNAL 481,78 481,78 481,78 481,78

19-06141 AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX 00011 DILA - BOAMP 97,65 97,65 97,65 97,65

20-06646 PUBLICATION D'UN AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE 00010 LE QUOTIDIEN 1 311,63 1 311,63 1 311,63 1 311,63

20-06674 Insertion presse avis d'enquête publique 00009 LE JIR - LE JOURNAL 1 118,11 1 118,11 1 118,11 1 118,11

20-06742 Publication presse d’un avis d'annulation d’enquête publique - QUOTIDIEN 00010 LE QUOTIDIEN 113,84 113,84 113,84 113,84

23-08075 Réalisation de la Voie urbaine du Tam pon - Publication AAPC 00011 DILA - BOAMP 781,20 781,20 781,20 781,20

23-08076 Réalisation de la voie urbaine du Tam pon - AAPC JIR 1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR 528,72 528,72 528,72 528,72

23-08077 Réalisation de la voie urbaine du Tam pon - AAPC QUO 00010 LE QUOTIDIEN 629,52 629,52 629,52 629,52

Publication 722,39 722,39 722,39 722,39

20-06741 Publication presse d’un avis d'annulation d’enquête publique- JIR 00009 LE JIR - LE JOURNAL 165,68 165,68 165,68 165,68

21-07116 3018 - Publication avis de m arché : Nouvelle étude 00010 LE QUOTIDIEN 269,51 269,51 269,51 269,51

21-07117 3018- Publication avis de m arché : Nouvelle étude de circulation 1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR 287,20 287,20 287,20 287,20

6102 Communication, concertation et reprographie 5 425,00 1 358,98 1 358,98 4 066,02 1 358,98 100,00 1 358,98

Lettre commande 1 358,98 1 358,98 1 358,98 1 358,98

20-06663 Fourniture, pose et dépose 5 panneaux d'avis d'enquête publique 1390 PANO SIGN'SERVICE 1 358,98 1 358,98 1 358,98 1 358,98
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II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE 

 

Approuvé par le Conseil Communautaire le 22/08/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant prévisionnel global de l’opération : 50 490 868,76 € HT, soit 54 782 592,64 € TTC.  

Intitulé € HT TVA € TTC

3018 Trx de voie urbaine tampon 50 490 868,76 4 291 723,88 54 782 592,64

3 HONORAIRES OPERATIONNELS 2 057 850,28 174 917,30 2 232 767,58

3100 Honoraires Moe 1 532 343,15 130 249,17 1 662 592,32

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 224 183,60 19 055,61 243 239,21

3210 Honoraires études géotechniques 63 146,80 5 367,48 68 514,28

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 34 860,65 2 963,16 37 823,81

3230 Honoraires études acoustiques 20 290,00 1 724,65 22 014,65

3240 Honoraires de CSPS 32 258,06 2 741,94 35 000,00

3250 Honoraires études topographiques 33 490,00 2 846,65 36 336,65

3290 Honoraires autres études 68 953,72 5 861,07 74 814,79

3800 Révision des prix 48 324,30 4 107,57 52 431,87

4 TRAVAUX 47 655 800,20 4 050 743,02 51 706 543,22

4110 Travaux 44 872 330,88 3 814 148,12 48 686 479,00

4900 Imprévus travaux 2 008 354,08 170 710,10 2 179 064,18

4903 Actualisation et rév isions travaux 775 115,24 65 884,80 841 000,04

5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE 757 218,28 64 363,56 821 581,84

5110 Rémunération 731 864,88 62 208,52 794 073,40

5800 Révisions 25 353,40 2 155,04 27 508,44

6 AUTRES DEPENSES 20 000,00 1 700,00 21 700,00

6101 Publication et insertion dans la presse 15 000,00 1 275,00 16 275,00

6102 Communication, concertation et reprographie 5 000,00 425,00 5 425,00
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III. ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION  

 

III.1 ETAT D’AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023  
 

 17/02/2017 Notification du marché de MOE au groupement OMEGA DARWIN 

CONCEPT /FEDT DARWIN CONCEPT / COTEL DARWIN CONCEPT / CYATHEA 

/ HELIOS / STRATEGIES ET TERRITOIRES (2ème tranche) 

 29/03/2017 Réunion préalable au démarrage du mandat 

 07/04/2017 Signature de l’OS 01 par le Groupement OMEGA – Démarrage des études 

préliminaires (2ème tranche) 

 10/04/2017 Réunion de travail SPL Maraina/CASUD/Commune du Tampon/MOE 

 26/04/2017 Réunion de travail – Sections 1 à 3 - SPL Maraina/CASUD/MOE 

 13/06/2017 Réunion de travail – Section 2 – SPL Maraina/CASUD/MOE – Coordination 

avec l’opération de la gare routière 

 21/06/2017 Réunion de présentation des études préliminaires menées par le 

groupement OMEGA 

 03/07/2017 Réunion de présentation des études préliminaires du groupement OMEGA 

aux COTECH et COPIL – SPL Maraina / CASUD / Commune du Tampon / 

MOE 

 24/08/2017 Notification de l’avenant de transfert N°1 au Groupement MOE OMEGA 

(2ème tranche)  

 28/08/2017 Signature des OS par le Groupement MOE OMEGA (2ème tranche) : 

- OS 02 – Démarrage de l’étude hydraulique 

- OS 03 – Démarrage de l’assistance pour l’élaboration du Cahier des 

Charges pour les études acoustiques 

- OS 04 – Démarrage de l’assistance pour l’élaboration du Cahier des 

Charges pour les études géotechniques 

- OS 05 – Démarrage de l’assistance pour l’élaboration du Cahier des 

Charges pour les études air 

 07/09/2017 Réunion de travail SPL Maraina / MOE – répartition des dossiers 

réglementaires entre les 2 groupements 

 20/09/2017 AAPC consultation géomètre 

 22/09/2017 Notification de l’avenant de transfert N°3 au Groupement MOE SAFEGE 

(1ère tranche)  

 26/09/2017 Signature de l’OS 09 par le Groupement MOE SAFEGE (1ère tranche) – 

Réalisation dossier loi sur l’eau « voie de desserte de la gare routière » pour 

instruction 

 29/09/2017 AAPC consultation étude acoustique 

 10/10/2017 DLRO consultation géomètre 

 11/10/2017 Point d’avancement entre la SPL Maraina/CASUD/Commune du Tampon 
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 26/10/2017 DLRO consultation étude acoustique 

 02/11/2017 AAPC consultation étude qualité de l’air 

 08/11/2017 AAPC consultation géotechnicien 

 09/11/2017 Dépôt du dossier loi sur l’eau « voie de desserte de la gare routière » pour 

instruction 

 15/11/2017 Réunion de cadrage préalable avec les services de l’Etat 

 21/11/2017 DLRO consultation étude air 

 28/11/2017 DLRO consultation étude géotechnique 

 14/12/2017 Attribution des marchés en commission MAPA :  

- Etude acoustique à IMAGEEN 

- Géotechnique de type G1/G2/G4 à GEISER  

- Etude Air à EGIS Structures et Environnement  

- Géomètre au Cabinet Veyland 

 15/12/2017 Dépôt de la demande d’examen au cas par cas pour instruction 

 19/12/2017 Notification des marchés :  

- Etude acoustique à IMAGEEN 

- Géotechnique de type G1/G2/G4 à GEISER  

- Etude Air à EGIS Structures et Environnement  

 21/12/2017 Notification du marché « Prestations de Géomètre » au Cabinet VEYLAND 

 21/12/2017 Notification du marché « Prestations de Géomètre » au Cabinet VEYLAND 

 11/01/2018 Notification de l’avenant de transfert N°4 au Groupement MOE 

SAFEGE (1ère tranche) – rectification erreur sur avenant N°3 

 12/01/2018 Réunion de démarrage avec le Cabinet VEYLAND 

 16/01/2018 Réception de l’arrêté préfectoral soumettant le projet à la réalisation 

d’une évaluation environnementale 

 25/01/2018 Demande de devis pour la réalisation d’une prestation de conseil juridique 

 26/01/2018 Signature de l’OS 01 par le Cabinet VEYLAND – Démarrage prestations 

géomètre – levé topographiques des sections 1, 2 et 3 

 26/01/2018 Signature de l’OS 01 par GEISER – Démarrage prestations étude 

géotechnique – G1 et 2 AVP 

 31/01/2018 Réunion de travail avec la Région concernant l’utilisation du modèle 

multimodal 

 06/02/2018 Réunion de travail sur le DCE des travaux de la voie de desserte de la gare 

routière 

 12/02/2018 Réunion de démarrage avec GEISER 

 23/02/2018 Réunion de travail sur le foncier 
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 12/03/2018 Signature des OS 02 et 03 par le Cabinet VEYLAND – affermissement de la 

tranche conditionnelle et démarrage de l’enquête parcellaire 

 13/03/2018 Publication marché CSPS 

 14/03/2018 Signature de l’OS 01 par EGIS Structures et Environnement – Démarrage 

prestations étude de qualité de l’air 

 19/03/ 2018 Rendu des levés topographiques section 1 par le Cabinet VEYLAND 

 20/03/2018 Réunion de travail avec le guichet unique concernant le financement 

FEDER du projet 

 22/03/2018 Notification d’une prestation de conseil juridique au Cabinet LLC & 

ASSOCIES 

 28/03/2018 Signature de l’OS 06 par le Groupement MOE OMEGA (2ème tranche) - 

Démarrage des études d’avant-projet 

 29/03/2018 Transmission à la Région Réunion d’une demande officielle pour la mise en 

œuvre d’un partenariat pour l’utilisation du modèle multimodal  

 03/04/2018 Courrier de la Préfecture qui ne s’oppose pas au projet de réalisation de la 

voie de desserte de la gare routière au titre du dossier de déclaration code 

de l’environnement (loi sur l’eau) 

 03/04/2018 DLRO marché CSPS 

 05/04/2018 Publication du marché de travaux « voie de desserte de la gare routière » 

 06/04/2018 Réunion de travail sur le foncier 

 10/04/2018 Rendu de l’analyse juridique par le Cabinet d’avocats LLC & ASSOCIES 

 17/04/2018 Réunion de travail avec OMEGA sur l’AVP 

 20/04/2018 Rendu des levés topographiques de la section 2 par le Cabinet VEYLAND 

 20/04/2018 Rendu de l’enquête parcellaire de la section 1 par le Cabinet VEYLAND 

 23/04/2018 Rendu des études géotechniques G1 et G2 AVP par GEISER 

 18/05/2018 Délibération du Conseil Communautaire sur le lancement de la 

concertation préalable 

 28/05/2018 DLRO du marché de travaux « voie de desserte de la gare routière » 

 29/05/2018 Réunion de travail avec SAFEGE sur l’emprise foncière du projet 

 31/05/2018 Demande de devis pour réaliser des comptages routiers 

 12/06/2018 Réunion de travail avec OMEGA et les concessionnaires NTIC 

 15/06/2018 Ouverture des plis du marché de travaux « voie de desserte de la gare 

routière » 

 03/07/2018 Notification du marché de CSPS à ARCHITEX 

 10/07/2018 Réunion de travail avec OMEGA 

 11/07/2018 Signature de l’OS 02 par EGIS - Démarrage de la phase 2 de l’étude air 
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 12/07/2018 CAO – Attribution marché de travaux « voie de desserte de la gare 

routière » - Lot 1 à SBTPC et lot 2 à CITEOS BAGELEC 

 19/07/2018 Notification des études de comptages routiers à ALYCE SOFRECO 

 20/07/2018 Rendu de la phase 2 de l’étude air 

 31/07/2018 Rendu des levés topographiques section 3 par le Cabinet VEYLAND 

 31/07/2018 Signature de l’OS 01 par IMAGEEN - Démarrage de la phase 1 de l’étude 

acoustique 

 07/08/2018 Réception courrier de la Ville du Tampon : demande réalisation du pont de 

la ravine des cabris avant le 30/12/2019 

 21/08/2018 Transmission courrier de réponse à la ville du Tampon sur le planning de 

l’opération 

 05/09/2018 Réunion foncier avec la ville du Tampon 

 12/09/2018 Notification de la convention de cofinancement de l’étude de trafic 

(modèle multimodal de la Région) 

 20/09/2018 Réunion de travail avec INGETEC (BE modèle mutimodal) 

 04/10/2018 Transmission des plans PRO de la section 2 au Cabinet Veyland pour la 

réalisation de l’enquête parcellaire 

 04/10/2018 Réception des études de comptages routiers 

 08/10/2018 Rendu de l’AVP sections 1 et 3 - OMEGA 

 10/10/2018 COTECH AVP sections 1 et 3 – Aménagements de surface – OMEGA 

 11/10/2018 COTECH AVP sections 1 et 3 – Réseaux - OMEGA 

 15/10/2018 Signature des OS 10 et 11 par SAFEGE - Constitution des dossiers loi sur l’eau 

et de déclaration d’utilité publique 

 15/10/2018 Signature de l’OS 07 par OMEGA - Constitution du dossier d’étude 

d’impact 

 16/10/2018 COPIL AVP sections 1 et 3 - OMEGA 

 19/10/2018 Notification du marché de travaux « voie de desserte de la gare routière » 

- Lot 1 à SBTPC et lot 2 à CITEOS BAGELEC 

 22/10/2018 Rendu de la phase 1 de l’étude acoustique 

 23/10/2018 Signature de l’OS 12 par SAFEGE - Constitution du dossier d’étude d’impact 

 24/10/2018 Signature des OS 08 et 09 par OMEGA – Dossier loi sur l’eau et Assistance à 

la concertation 

 25/10/2018 Réunion avec le service pluvial de la ville du Tampon 

 31/10/2018 Rendu de l’AVP sections 1 et 3 – OMEGA tenant compte des remarques 

des COTECH et COPIL 

 06/11/2018 Rendu de la phase 1 de l’étude de trafic (modèle multimodal Région) 
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 14/11/2018 Rendu de la phase 2 de l’étude de trafic (modèle multimodal Région) 

 15/11/2018 Transmission des plans AVP des sections 1 et 3 au Cabinet VEYLAND pour la 

réalisation de l’enquête parcellaire 

 28/11/2018 Demande de complément sur le rendu de la phase 2 de l’étude de trafic 

(modèle multimodal Région) 

 15/11/2018 Rendu des levés topographiques complémentaires par le Cabinet 

VEYLAND 

 13/12/2018 Signature des OS 03 et 04 par EGIS - Démarrage des phases 3 et 4 de 

l’étude air 

 05/12/2018 Signature de l’OS 02 par IMAGEEN - Démarrage de la phase 2 de l’étude 

acoustique 

 11/12/2018 Rendu provisoire des dossiers réglementaires 

 13/12/2018 Réunion de travail avec la CASUD et la Ville concernant la procédure de 

concertation préalable 

 17/12/2018 Rendu complété de la phase 2 de l’étude de trafic (modèle multimodal 

Région) 

 25/01/2019 Réunion avec OMEGA et SAFEGE relative à l’étude hydraulique sur la partie 

OMEGA 

 28/01/2019 Réunion relative à l’organisation de la concertation préalable 

 07/02/2019 Transmission par courrier des plans parcellaires de l’opération à la CASUD 

 07/02/2019 Courrier relatif à l’avancement des procédures et du planning 

réglementaire du projet global 

 11/02/2019 Réunion avec OMEGA et SAFEGE relative à l’étude hydraulique sur la partie 

OMEGA 

 06/03/2019 Demande d’autorisation de signer le marché pour la réalisation d’une 

prestation juridique relative à l’avenant sur la convention de co-maitrise 

d’ouvrage 

 06/03/2019 Réception d’un courrier de la CASUD sollicitant la priorisation des 

interventions sur l’ouvrage de franchissement de la Ravine Blanche 

 21/03/2019 Courrier de réponse à la CASUD confirmant la bonne prise en compte de 

la demande de priorisation – sensibilisation de la CASUD aux aspects 

réglementaires qu’implique cette demande 

 27/03/2019 Réception du dossier de concertation préalable 

 08/04/2019 Réunion de travail avec la DEA relatif pour la réalisation prioritaire d’un 

ouvrage de franchissement sur la Ravine Blanche 

 14/04/2019 Réunion relative au foncier avec la CASUD et la Mairie 

 16/04/2019 Signature de l’OS 10 par OMEGA – Démarrage du PRO 

 17/04/2019 Réunion relative au foncier avec la CASUD et la Mairie 
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 29/04/2019 Courrier à la DEAL sollicitant un cadrage préalable pour la réalisation de 

l’ouvrage de franchissement de la Ravine Blanche 

 02/05/2019 Commission d’Appel d’Offres – Avenant N°2 à la mission de MOE pour 

OMEGA 

 21/05/2019 Courrier d’autorisation de signer la prestation juridique relative à l’avenant 

sur la convention de co-maitrise d’ouvrage 

 22/05/2019 Réunion de travail avec la CASUD concernant les dossiers et le planning 

réglementaires 

 23/05/2019 Réunion en présence du sous-préfet relative aux aspects réglementaires 

pour la priorisation de l’ouvrage de franchissement de la Ravine Blanche 

 29/05/2019 Courrier à l’ONF concernant la nécessité d’obtenir une dérogation à 

l’interdiction de défricher  

 05/06/2019 Courrier à la CASUD récapitulant les contraintes réglementaires pour la 

priorisation de l’ouvrage de franchissement de la Ravine Blanche 

 19/06/2019 Réunion de travail pour la finalisation du dossier de concertation 

 08/07/2019 Démarrage de la concertation publique 

 31/07/2019 Réunion de concertation publique 

 18/07/2019 Réception par la SPL Maraina du courrier de réponse de la CASUD à propos 

de la priorisation de l’ouvrage de franchissement de la Ravine Blanche 

 22/07/2019 Transmission à la Sous-Préfecture de la modification de contrat N°2 de la 

MOE 

 23/07/2019 Notification à l’entreprise OMEGA de la modification de contrat N°2 

 19/08/2019 Transmission au groupement OMEGA : 

- OS 11 – Démarrage des études de Projet 

- OS 12 – Démarrage de la mission ACT-DCE pour la tranche 1 de 

travaux 

- OS 13 – réalisation du dossier de demande d’autorisation de 

défrichement 

- OS n°14 – Réalisation du dossier de déclaration « loi sur l’eau » 

- OS 15 – Démarrage de la réunion complémentaire DEAL  

 21/08/2019 Réception par la SPL Maraina de l’autorisation de signer la modification de 

contrat N°1 au nom et pour le compte de la CASUD 

 02/09/2019 Réception par la SPL Maraina des OS 11, 12, 13, 14 et 15 dûment signés par 

OMEGA 

 02/09/2019 Fin de la concertation publique 

 04/09/2019 Réponse de la SPL Maraina à SBTPC dans le cadre de la modification du 

DCE 

 04/09/2019 

 

Réception par la SPL Maraina de la copie du courrier adressé par la CASUD 

à Mme FUMAR et M. RODRIGUEZ, relatif au projet de voie express sur la 

commune du Tampon  
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 19/09/2019 Transmission à SBTPC de l’OS 01 de démarrage de la période de 

préparation pour le lot 1 

 24/09/2019 Réponse de la SPL Maraina à GTOI dans le cadre de la modification du 

DCE 

 26/09/2019 Transmission à OMEGA de l’OS 16 – Démarrage de la mission ACT-ANA 

 26/09/2019 Transmission à GEISER de l’OS 02 – Démarrage de la mission G2 PRO 

Sections 1 et 3  

 03/10/2019 Transmission par la SPL Maraina à la Sous-Préfecture du courrier relatif à 

l’étude d’impact et dossier Loi sur l’eau 

 09/10/2019 Réception par la SPL Maraina de l’OS 16 signé par OMEGA 

 09/10/2019 Réponse de la SPL Maraina à GTOI  dans le cadre de la demande de 

pièces complémentaires au dossier de candidature 

 11/10/2019 Transmission par la SPL Maraina à SAFEGE de l’OS 13 relatif au démarrage 

de la mission VISA 

 11/10/2019 Réception par la SPL Maraina de l’OS 01 signé par SBTPC 

 15/10/2019 Réception par la SPL Maraina de l’OS 02 – sections 1 et 3 signé par GEISER 

 17/10/2019 Réception par la SPL Maraina de l’OS 13 par SAFEGE 

 22/10/2019 Transmission par la SPL Maraina à la CASUD du courrier de demande de 

signer le marché d’étude acoustique au nom et pour le compte de la 

CASUD  

 25/10/2019 Transmission à SAFEGE de l’OS 14 relatif au démarrage de la mission DET 

 28/10/2019 Transmission à SBTPC de l’OS 02 relatif au démarrage des travaux 

 04/11/2019 Réception par la SPL Maraina de l’OS 14 signé par SAFEGE 

 20/11/2019 Réception par la SPL Maraina de l’OS 02 signé par SBTPC 

 02/12/2019 Transmission à ARCHITEX du courrier de reconduction du marché N°1 

 03/12/2019 Réponse de la SPL Maraina à SBTPC suite à la demande de pièces 

complémentaires 

 04/12/2019 Transmission à la CASUD du dossier de déclaration d’utilité publique au 

format papier, le CD ROM comprenant le dossier de DUP et l’enquête 

parcellaire ainsi que le projet de courrier à l’attention de la Commune du 

Tampon 

 06/12/2019 Transmission à la CASUD du courrier d’invitation au CTE 

 11/12/2019 Réception par la SPL Maraina de l’Acte d’Engagement signé par SBTPC 

pour les lots 1 et 2 

 19/12/2019 Réception par la SPL Maraina de l’avenant N°1 à la convention de mandat 

de maîtrise d’ouvrage, transmis par la CASUD 

 19/12/2019 Transmission à SBTPC de l’OS 03 d’arrêt des travaux à compter du 

19/12/2019 pour le lot 1 
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 07/01/2020 Réception par la SPL MARAINA de l’avis de la MRAE  

 16/01/2020 Transmission à SBTPC de l’OS n°3 d’arrêt de travaux de la voie de desserte 

 03/02/2020 Réunion de présentation du dossier de demande d’autorisation 

environnemental à  la DEAL  

 12/02/2020 Réunion en sous-préfecture de Saint-Pierre portant sur le réglementaire 

 17/02/2020 Point sur l’état d’avancement de la maîtrise foncière avec les services 

communaux 

 02/03/2020 Transmission à la CASUD de l’avenant n°1 à la convention de mandat pour 

signature 

 02/03/2020 Transmission à la DEAL d’un courrier portant sur le mémoire en réponse à 

l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

 02/03/2020 Transmission à la Préfecture d’un courrier portant sur le mémoire en réponse 

à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

 11/03/2020 Transmission à la CASUD du projet de CRAC 2018 pour avis 

 17/03/2020 Transmission à la CASUD de son exemplaire signé de l’avenant n°1 à la 

convention de mandat 

 09/06/2020 Transmission à la Préfecture du courrier de demande de mise en enquête 

publique 

 10/06/2020 Transmission à la CASUD du courrier de synthèse de l’avancement 

opérationnel 

 12/06/2020 Transmission à UNIVERT DURABLE d’un courrier électronique pour une 

demande de pièces prévues par les dispositions des articles R2143-6 à 10 

du Code de la Commande Publique pour la mission de réalisation du 

Permis d’Aménager 

 23/06/2020 Point avec UNIVERT DURABLE sur la 1ère version du Permis d’Aménager 

 07/08/2020 Dépôt du dossier Loi sur l’Eau – Tronçon ravine Blanche, à la Préfecture 

 09/09/2020 Désignation du Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique relative 

au tronçon prioritaire Ravine Blanche – Voie urbaine du Tampon 

 03/11/2020 Ouverture de l’enquête publique 

 27/11/2020 Annulation de l’enquête publique 

 21/12/2020 Réception de la demande de complément au dossier de déclaration Loi 

sur l’Eau – Tronçon ravine Blanche 

 12/03/2021 Remise en main propre à la Préfecture du dossier de Déclaration Loi sur 

l’Eau – 2ème Addendum de réponse aux demandes de complément au titre 

de la régularité 

 25/03/2021 Réunion avec la DEAL en présence de la MOE portant sur la demande de 

compléments pour le dossier de Déclaration Loi sur l’Eau de Ravine 

Blanche 
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 29/03/2021 Réception de la DEAL d’une demande de pièces complémentaires au 

dossier de Déclaration Loi sur l’Eau – 2ème Addendum 

 16/04/2021 Lancement de la consultation pour la nouvelle étude de circulation 

 29/04/2021 Transmission par la SPL MARAINA à la CASUD de la note de candidature au 

4ème appel à projet de l’AFITF intitulé « Transports collectifs en site propre 

(TCSP) et Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) » 

 31/03/2021 Reconduction N°2 du marché de CSPS, attribué à ARCHITEX, pour une 

période de 2 ans 

 20/05/2021 COPIL - Phase PRO des sections 1 et 3  

 23/06/2021 Remise en main propre à la Préfecture du dossier de Déclaration Loi sur 

l’Eau – 3ème Addendum de réponse aux demandes de complément au titre 

de la régularité 

 22/11/2021 Notification au bureau d’étude TRANSMOBILITE pour le démarrage de 

l’étude de circulation 

 13/09/2021 Réception de la DEAL d’un courrier informant du rejet du dossier de 

Déclaration Loi sur l’Eau – 3ème Addendum de réponse aux demandes de 

complément au titre de la régularité, déposé le 23/06/2021 

 16/09/2021 Commission AD HOC portant attribution et autorisation de signer le marché 

« Etude de circulation »  à TRANSMOBILITES 

 05/11/2021 Notification d’une décision d’indemnisation par la Tribunal Administratif en 

faveur du Commissaire Enquêteur relatif à l’enquête publique portant sur 

l’étude d’impact du tronçon prioritaire « Ravine Blanche » 

 17/11/2021 Notification du marché « Etude de circulation » attribué à TRANSMOBILITES 

 09/12/2021 Notification de l’OS N°15 à SAFEGE, mandataire du groupement de 

maîtrise d’œuvre SAFEGE/IDR/UNIVERT DURABLE/DUTEILH PERRAU pour la 

tranche 1, prescrivant la mise à jour des études PRO et  dossiers 

réglementaires 

 09/12/2021 Notification de l’OS N°17 à OMEGA, mandataire du groupement de 

maîtrise d’œuvre OMEGA / FEDT / COTEL / CYATHEA / HELIOS PAYSAGES / 

STRATEGIES ET TERRITOIRES pour la tranche 2, prescrivant la mise à jour des 

études PRO et des dossiers réglementaires 

 07/01/2022 Accord de la CASUD pour l’attribution du marché « Complément de 

relevés topographiques » à TOPO SERVICES 

 10/01/2022 Notification de la lettre de commande pour le marché « Complément de 

relevés topographiques » attribué à TOPO SERVICES 

 14/01/2022 Notification de la lettre de commande pour le marché « Complément 

d’étude acoustique » attribué à IMAGEEN 

 18/01/2022 Notification à OMEGA, mandataire du groupement MOE pour la                   

tranche 2, de l’OS N°18 prescrivant la fourniture de proposition de  plans 

de phasage et de plans de circulation attendus dans le cadre de la phase 

PRO  
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 14/02/2022 Notification des OS prescrivant la mise à jour des dossiers réglementaires et 

la reprise des études PRO à : 

- OS N°16 - SAFEGE, mandataire du groupement MOE pour la tranche 1 

- OS N°19 - OMEGA, mandataire du groupement MOE pour la tranche 2 

 21/03/2022 Transmission par la CASUD à la Commune du Tampon d’un courrier de 

demande du dossier complet et définitif d’enquête parcellaire y compris 

les plans d’arpentages  

 25/03/2022 Accord de la CASUD pour l’attribution du marché « Complément d’étude 

air et santé » à EGIS 

 01/04/2022 Transmission par la CASUD à la Commune du Tampon d’un courrier pour 

l’obtention du dossier d’enquête parcellaire (relance) et demandant un 

état de la démarche de négociation amiable avec l’ensemble des 

propriétaires impactés par le projet suite au lancement de la procédure 

d’expropriation 

 21/04/2022 Notification de la lettre de commande pour le marché « Complément 

d’étude air et étude » attribué à EGIS 

 29/04/2022 Notification à SAFEGE, mandataire du groupement MOE pour la                   

tranche 1, de l’OS N°17 prescrivant la suspension de la mission DET prévue 

en phase 1(régularisation) 

 03/05/2022 Notification à CITEOS STAMELEC REUNION, titulaire du marché de travaux 

Lot N°2 « Travaux d’électricité et d’éclairage public » de l’OS N°01 

prescrivant le démarrage de la période de préparation -  Phase 1 

 24/05/2022 Notification à SBTPC, titulaire du marché de travaux Lot N°1 « Travaux de 

voirie et réseaux divers/aménagement paysager et de mobilier urbain »  

de l’OS N°04 prescrivant la reprise de la période de préparation - Phase 1 

 24/05/2022 Notification à SAFEGE, mandataire du groupement MOE pour la                 

tranche 1, de l’OS N°18 prescrivant la reprise de la mission DET prévue en 

phase 1 à compter du 06/06/2022 

 07/06/2022 Notification à SBTPC, titulaire du marché de travaux Lot N°1 « Travaux de 

voirie et réseaux divers/aménagement paysager et de mobilier urbain »  

de l’OS N°05 prescrivant la reprise de la période d’exécution des travaux - 

Phase 1 

 07/06/2022 Notification à ARCHITEX, titulaire du marché pour la mission de CSPS de  

niveau 2, du Bon de Commande N°2 portant sur la phase 2 « réalisation » 

 29/06/2022 COPIL Phasage – PRO 

 12/07/2022 Notification à CITEOS de l’OS N°2 prescrivant le démarrage des travaux 

relatif au lot 02 « Travaux d’électricité et d’éclairage public »  

 18/08/2022 Commission d’Appel d’Offres (CAO) portant sur les Modifications de 

Contrat aux marchés de MOE 

 30/08/2022 Notification à SBTPC, titulaire du marché de travaux Lot 1 « Travaux de 

voirie et réseaux divers, d’aménagement paysager et de mobilier urbain », 

de l’OS N°6 prescrivant les prix nouveaux relatifs à la pose des fourreaux 

devant permettre le déroulage des futurs câbles d’alimentation du poste 

transformateur  
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 23/09/2023 Conseil Communautaire portant : 

 Approbation de la Modification de Contrat N°5 au marché de MOE 

 Approbation de la Modification de Contrat N°3 au marché de MOE 

2ème Tranche 

 26/09/2023 Notification des DC4 portant agrément à :  

 ETUDIS, sous-traitant du groupement MOE, pour les prestations 

« Conception et MOE pour les réseaux électrique et éclairage 

public »  

 SAPEF, sous-traitant de SBTPC Lot 1, pour les prestations « Fourniture et 

plantation de végétaux » 

 CITEOS-BOURBON LUMIERE, sous-traitant de SBTPC Lot 1, pour les 

prestations « Signalisation lumineuse tricolore » 

 MAD’F, sous-traitant de SBTPC Lot 1, pour les prestations « Fourniture 

et pose de mobilier urbain » 

 TTMCB, sous-traitant de CITEOS Lot 2, pour les prestations « Travaux de 

fouilles pour mise en œuvre de massifs pour mâts EP » 

 03/10/2022 Notification à SBTPC, titulaire du marché de travaux Lot N°1, de l’OS N°7 

prescrivant les prix nouveaux relatifs à la pose des canalisations pluviales 

et en remplacement des canalisations bétons série 135A 

 10/10/2022 Avis favorable de la CASUD pour l’approbation et autorisation de signer la 

Modification de Contrat N°1 au marché de travaux, Lot N°2  

 04/11/2022 Réception du Dossier d’Autorisation Environnementale de SAFEGE (MOE) 

 07/11/2022 Notification de la DC4 portant agrément à la société FONTAINE FARIDA, au 

marché de travaux lot N°1 pour les prestations « Pose de bordures » 

 10/11/2022 Notification à SAFEGE, mandataire du groupement MOE, de la 

Modification de Contrat N°5 

 10/11/2022 Notification à OMEGA, mandataire du groupement MOE Tranche 2, de la 

Modification de Contrat N°3 

 25/11/2022 Notification à CITEOS, titulaire du marché de travaux Lot 2, de la 

Modification de contrat N°1  

 12/01/2023 Notification de la DC4 portant agrément à la société SOLTECH, sous-

traitant de SBTPC, au marché de travaux lot N°1, Tranche 1, Phase 1, pour 

les prestations « Revêtements béton » 

 24/01/2023 Notification à SBTPC, titulaire du marché de travaux N°1, de l’OS N°8 

prescrivant le démarrage de la période d’exécution des travaux à 

compter du 03/02/2023 

 16/02/2023 CAO portant sur l’approbation de la modification de marché N°1 au 

marché de travaux du lot N°1 

 24/02/2023 Délibération du Conseil Communautaire portant sur autorisation de signer 

la Modification de Marché N°1 au marché de travaux du lot N°1 

 08/03/2023 Réception du bureau IDR du dossier « Porté à connaissance » concernant 

la modification du profil de la voirie de desserte de la future gare routière 

du Tampon 
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 14/03/2023 Approbation et autorisation de signer de la CASUD pour le marché 

« Consultation juridique – Dissociation des procédures DUP et Autorisation 

environnementale » 

 14/03/2023 Notification du marché « Consultation juridique – Dissociation des 

procédures DUP et Autorisation environnementale » attribué au Cabinet 

DUGOUJON ASSOCIES 

 18/04/2023 Notification des DC4 Modificatives, portant agrément à : 

- CITEOS, sous-traitant de SBTPC, au marché de travaux du lot N°1,               

pour les prestations « Signalisation lumineuse tricolore » 

- SAPEF, sous-traitant de SBTPC, au marché de travaux du lot N°1, pour 

les prestations « Fourniture et plantation de végétaux » 

 24/04/2023 Notification de la Modification de Marché N°1 au marché de travaux du 

Lot N°1, titulaire SBTPC SOGEA 

 24/05/2023 Demande Autorisation de signer à la CASUD des EXE6 des lots N°1 et 2 pour 

une réception des ouvrages au 27/03/2023 de la voie de desserte de la 

nouvelle gare routière du Tampon 

  Autorisation de signer de la CASUD les EXE6 des lots N°1 et 2 

 14/06/2023 Notification des EXE6 relatifs à la décision de réception des travaux de la 

voie de desserte de la nouvelle gare routière du Tampon au 27/03/2023 : 

- SBTPC SOGEA – Lot N°1 « Travaux de voirie et réseaux divers, 

d’aménagement paysager et de mobilier urbain » 

- CITEOS – Lot N°2 «  Travaux d’électricité et d’éclairage public » 

 05/07/2023 Notification de la DC4 Modificative portant agrément à la société MAD’F, 

sous-traitant de SBPTC SOGEA, au marché de travaux du lot N°1, pour les 

prestations « Fourniture et pose de mobiliers urbains  » 

 21/07/2023 Réception du bureau IDR des DOE des lots 1 et 2 dans le cadre des travaux 

de la voie de desserte de la nouvelle gare routière 

 26/07/2023 Réception du mandat de dépôt d’une autorisation environnementale 

transmis par la CASUD pour autorisation de dépôt numérique du dossier sur 

le site dédié à cet effet  

 10/08/2023 Réception de l’invitation à participer à la CAO qui se tiendra le 03/08/2023 

portant sur l’avis sur la Modification de Contrat N°4 au marché de MOE 

(2ème tranche)  

 03/08/2023 CAO portant sur l’approbation de la Modification de Contrat N°4 au 

marché de MOE (2ème tranche) 

 22/08/2023 Délibération du Conseil Communautaire portant autorisation de signer la 

Modification de Contrat °4 au marché de MOE (2ème tranche) 

 29/08/2023 Demande d’Autorisation de Signer le DGD de l’entreprise SBTPC, titulaire  

du lot 1 dans le cadre des travaux de la voie de desserte de la nouvelle 

gare routière 

 03/10/2023 Notification de la Modification de Contrat N°4 au marché de MOE (2ème 

tranche) 
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 03/10/023 Demande d’Autorisation de Signer le DGD de l’entreprise CITEOS, titulaire 

du lot 2 dans le cadre des travaux de la voie de desserte de la nouvelle 

gare routière 

 04/10/2023 Transmission à la CASUD de la lettre d’engagement sur la planification de 

l’opération 

 16/10/2023 Réception de la validation et de l’autorisation de signer le DGD du lot 1 

dans le cadre des travaux de la voie de desserte de la nouvelle gare 

routière 

 17/10/2023 Réception de la validation et de l’autorisation de signer le DGD du lot 2 

dans le cadre des travaux de la voie de desserte de la nouvelle gare 

routière 

 18/10/2023 Notification à SBPT C du DGD du lot 1 dans le cadre des travaux de la voie 

de desserte de la nouvelle gare routière 

 20/10/2023 Réception de la CASUD de la demande d’autorisation environnementale 

signée 

 31/10/2023 Notification à CITEOS du DGD du lot 2 dans le cadre des travaux de la voie 

de desserte de la nouvelle gare routière 

 20/11/2023 Transmission à la CASUD d’un point d’avancement de l’instruction du 

dossier d’autorisation environnementale 
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III.2 BILAN OPERATIONNEL DE L’ANNEE 2023  

L’année 2023 a permis :  

- La Commission d’Appel d’Offres et le Conseil Communautaire portant approbation de 

la modification de marché N°1 au marché de travaux du lot N°1 (SBTPC) afin de finaliser 

les quantités réellement effectuées dans le cadre d’un marché au bordereau de prix 

unitaires ; 

- La notification d’une étude juridique au Cabinet Dugoujon afin de dissocier les 

procédures DUP et environnementales ; 

- La réception des travaux de la voie de desserte de la nouvelle gare routière ; 

- Le dépôt et l’instruction des dossiers réglementaires ; 

- L’approbation du phasage tenant compte du foncier ; 

- La recherche de financement et participation ; 

- La poursuite de l’approbation de la DUP par la commune du Tampon ; 

- La modification du DCE suite au phasage ; 

- La contractualisation d’un avenant au marché de maitrise d’œuvre concernant 

l’élaboration du phasage ; 

- L’approbation de la DUP par la commune ; 

- La finalisation du dossier d’enquête parcellaire par la commune ; 

- La notification des DGD des lots 1 et 2 pour les travaux de desserte de la gare routière ; 

- Le lancement des marchés de travaux Tronçons 1 et 3 ; 

- L’instruction du dossier d’autorisation environnementale par la DEAL. 
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III.3 ETAT D’AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Cumul réglé au 

31/12/2023

1 DEPENSES 54 782 592,64 32 610,53 268 926,86 25 625,49 434 772,79 3 678 058,50 51 104 534,14 6,71

3 HONORAIRES OPERATIONNELS 2 232 767,58 762,43 5 783,58 9 437,07 146 812,96 1 431 830,36 800 937,22 64,13

3100 Honoraires Moe 1 662 592,32 3 305,24 3 901,21 125 122,20 893 299,62 769 292,70 53,73

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 243 239,21 3 081,11 246 320,32 -3 081,11 101,27

3210 Honoraires études géotechniques 68 514,28 68 053,37 460,91 99,33

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 37 823,81 23 827,31 13 996,50 63,00

3230 Honoraires études acoustiques 22 014,65 22 014,65 100,00

3240 Honoraires de CSPS 35 000,00 762,43 282,18 10 327,14 24 672,86 29,51

3250 Honoraires études topographiques 36 336,65 35 213,68 1 122,97 96,91

3290 Honoraires autres études 74 814,79 1 736,00 1 085,00 57 564,06 17 250,73 76,94

3800 Révision des prix 52 431,87 742,34 1 369,75 21 408,58 75 210,21 -22 778,34 143,44

4 TRAVAUX 51 706 543,22 22 633,05 262 058,28 286 020,39 1 684 159,51 50 022 383,71 3,26

4110 Travaux 48 686 479,00 22 633,05 217 084,01 221 034,76 1 417 717,18 47 268 761,82 2,91

4900 Imprévus travaux 2 179 064,18 2 179 064,18

4903 Actualisation et rév isions travaux 841 000,04 44 974,27 64 985,63 266 442,33 574 557,71 31,68

5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE 821 581,84 9 215,05 1 085,00 16 188,42 543 536,71 278 045,13 66,16

5110 Rémunération 794 073,40 8 034,05 -417,37 13 855,46 521 945,31 272 128,09 65,73

5800 Révisions 27 508,44 1 181,00 1 502,37 2 332,96 21 591,40 5 917,04 78,49

6 AUTRES DEPENSES 21 700,00 1 939,44 18 531,92 3 168,08 85,40

6101 Publication et insertion dans la presse 16 275,00 1 939,44 17 172,94 -897,94 105,52

6102 Communication, concertation et reprographie 5 425,00 1 358,98 4 066,02 25,05

2 RECETTES 54 782 592,64 288 535,45 1 085,00 16 188,42 257 718,07 3 729 668,50 51 052 924,14 6,81

7 Mandant 54 782 592,64 288 535,45 1 085,00 16 188,42 257 718,07 3 729 668,50 51 052 924,14 6,81

7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds) 53 719 257,31 279 320,40 257 718,07 2 944 378,30 50 774 879,01 5,48

7101 Rémunération du mandataire 821 581,84 9 215,05 1 085,00 16 188,42 543 536,71 278 045,13 66,16

7200 Règlement direct par le maitre d'ouvrage 241 753,49 241 753,49 100,00

SOLDE 51 610,00

Intitulé
Bilan approuvé

€ TTC
Reste à régler % de réglé

Réglé en 2023
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IV. PREVISIONNEL DE L’OPERATION POUR L’ANNEE 2024 

 

IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL  

L’année 2024 devra permettre :  

- La poursuite de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale unique ; 

- La déclaration d’utilité publique ; 

- La poursuite des acquisitions foncières à l’amiable ; 

- L’arrêté de cessibilité et démarrage de la procédure d’expropriation ; 

- Le dépôt de la demande de subvention FEDER ; 

- Le démarrage des travaux tronçons 1 et 3. 

 

IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS 

Le montant prévisionnel des Appels de Fonds pour l’année 2024 s’élève à 5 084 390,00 € TTC, 

reparti trimestriellement de la manière suivante : 

 

 

 

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste est détaillée au tableau ci-après : 

 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 2024

7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds) 1 271 097,50 €  1 271 097,50 €  1 271 097,50 €  1 271 097,50 €  5 084 390,00 €  

Prévisionnel € TTC
Intitulé

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Année 

1 DEPENSES 54 782 592,64 20 000,00 2 579 500,00 2 579 500,00 5 179 000,00

3 HONORAIRES OPERATIONNELS 2 232 767,58 68 000,00 68 000,00 136 000,00

3100 Honoraires Moe 1 662 592,32 65 000,00 65 000,00 130 000,00

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 243 239,21

3210 Honoraires études géotechniques 68 514,28

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 37 823,81

3230 Honoraires études acoustiques 22 014,65

3240 Honoraires de CSPS 35 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00

3250 Honoraires études topographiques 36 336,65

3290 Honoraires autres études 74 814,79

3800 Révision des prix 52 431,87

4 TRAVAUX 51 706 543,22 2 500 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00

4110 Travaux 48 686 479,00 2 500 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00

4900 Imprévus travaux 2 179 064,18

4903 Actualisation et rév isions travaux 841 000,04

5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE 821 581,84 20 000,00 11 500,00 11 500,00 43 000,00

5110 Rémunération 794 073,40 20 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

5800 Révisions 27 508,44 1 500,00 1 500,00 3 000,00

6 AUTRES DEPENSES 21 700,00

6101 Publication et insertion dans la presse 16 275,00

6102 Communication, concertation et reprographie 5 425,00

2 RECETTES 54 782 592,64 1 291 097,50 1 271 097,50 1 282 597,50 1 282 597,50 5 127 390,00

7 Mandant 54 782 592,64 1 291 097,50 1 271 097,50 1 282 597,50 1 282 597,50 5 127 390,00

7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds) 53 719 257,31 1 271 097,50 1 271 097,50 1 271 097,50 1 271 097,50 5 084 390,00

7101 Rémunération du mandataire 821 581,84 20 000,00 11 500,00 11 500,00 43 000,00

7200 Règlement direct par le maitre d'ouvrage 241 753,49

SOLDE

Intitulé
Bilan approuvé

€ TTC

Prévisionnel 2024
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V. BILAN FINANCIER AU 31/12/2023 ET PROPOSITION D’UN NOUVEAU BILAN POUR L’ANNEE 2024 

 

2024 Au delà Nouveau Bilan Ecart

1 DEPENSES 54 782 592,64 4 297 180,24 3 678 058,50 5 179 000,00 45 925 534,14 54 782 592,64

3 HONORAIRES OPERATIONNELS 2 232 767,58 2 071 731,59 1 431 830,36 136 000,00 690 796,67 2 258 627,03 25 859,45

3100 Honoraires Moe 1 662 592,32 1 575 697,63 893 299,62 130 000,00 639 292,70 1 662 592,32

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 243 239,21 263 228,67 246 320,32 246 320,32 3 081,11

3210 Honoraires études géotechniques 68 514,28 68 053,37 68 053,37 460,91 68 514,28

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 37 823,81 23 827,31 23 827,31 13 996,50 37 823,81

3230 Honoraires études acoustiques 22 014,65 22 014,65 22 014,65 22 014,65

3240 Honoraires de CSPS 35 000,00 10 253,25 10 327,14 6 000,00 18 672,86 35 000,00

3250 Honoraires études topographiques 36 336,65 37 204,65 35 213,68 1 122,97 36 336,65

3290 Honoraires autres études 74 814,79 71 452,06 57 564,06 17 250,73 74 814,79

3800 Rév ision des prix 52 431,87 75 210,21 75 210,21 22 778,34

4 TRAVAUX 51 706 543,22 1 412 578,89 1 684 159,51 5 000 000,00 44 995 584,82 51 679 744,33 -26 798,89

4110 Trav aux 48 686 479,00 1 412 578,89 1 417 717,18 5 000 000,00 42 241 962,93 48 659 680,11 -26 798,89

4900 Imprév us trav aux 2 179 064,18 2 179 064,18 2 179 064,18

4903 Actualisation et rév isions trav aux 841 000,04 266 442,33 574 557,71 841 000,04

5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE 821 581,84 794 337,84 543 536,71 43 000,00 235 045,13 821 581,84

5110 Rémunération 794 073,40 794 337,84 521 945,31 40 000,00 232 128,09 794 073,40

5800 Rév isions 27 508,44 21 591,40 3 000,00 2 917,04 27 508,44

6 AUTRES DEPENSES 21 700,00 18 531,92 18 531,92 4 107,52 22 639,44 939,44

6101 Publication et insertion dans la presse 16 275,00 17 172,94 17 172,94 41,50 17 214,44 939,44

6102 Communication, concertation et reprographie 5 425,00 1 358,98 1 358,98 4 066,02 5 425,00

2 RECETTES 54 782 592,64 54 859 874,56 3 729 668,50 5 127 390,00 45 925 534,14 54 782 592,64

7 Mandant 54 782 592,64 54 859 874,56 3 729 668,50 5 127 390,00 45 925 534,14 54 782 592,64

7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds) 53 719 257,31 53 849 323,43 2 944 378,30 5 084 390,00 45 690 489,01 53 719 257,31

7101 Rémunération du mandataire 821 581,84 772 134,83 543 536,71 43 000,00 235 045,13 821 581,84

7200 Règlement direct par le maitre d'ouv rage 241 753,49 238 416,30 241 753,49 241 753,49

Intitulé
Bilan approuvé

€ TTC

Cumul réglé au 

31/12/2023

Prévisionnel Proposition 
Engagé + Avenant
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Les évolutions entre le bilan approuvé en Conseil Communautaire le 22/08/2023 et le nouveau 

bilan proposé pour l’année 2024 sont les suivantes : 

 HONORAIRES OPERATIONNELS 

 Ligne 3190 – Honoraires MOE – Règlement MO : Cette ligne passe de 243 239,21 € TTC à 

246 320,32 € TTC, soit une augmentation de 3 081,11 € TTC qui résulte de la 

contractualisation des marchés de Moe ainsi que des révisions ; 

 Ligne 3800 – Révisions des prix : Cette ligne passe de 52 431,87 € TTC à 75 210,21 € TTC, 

soit une augmentation de 22 778,34 € TTC qui se justifie par la réalité des révisions; 

 Les autres lignes restent inchangées. 

Le montant total des dépenses du poste Honoraires opérationnels passe de                   

2 232 767,58 € TTC à 2 258 627,03 € TTC, soit une augmentation de 25 859,45 € TTC. 

 TRAVAUX 

 Ligne 4110 – Travaux : Cette ligne passe de 48 686 479,00 € TTC à 48 659 680,11 € TTC, 

soit une diminution de 26 798,89 € TTC afin d’équilibrer le bilan ; 

 Les autres lignes restent inchangées. 

Le montant total des dépenses du poste Travaux passe de 51 706 543,22 € TTC à 

51 679 744,33 € TTC, soit une diminution de 26 798,89 € TTC. 

 REMUNERATION DU MANDATAIRE 

Le montant total des dépenses du poste Rémunération du mandataire reste identique au 

montant total des dépenses du bilan approuvé, c’est-à-dire 821 581,84 € TTC. 

 AUTRES DEPENSES 

 Ligne 6101 – Publication et insertion dans la presse : Cette ligne passe de                        

16 275,00 € TTC à 17 214,44 € TTC, soit une augmentation de 939,44 € TTC qui se justifie 

par les dépenses réellement engagées ; 

 Ligne 6102 – Communication, concertation et reprographie : Cette ligne reste 

inchangée. 

Le montant total des dépenses du poste Autres dépenses passe de 21 700,00 € TTC à 

22 639,44 € TTC, soit une augmentation de 939,44 € TTC. 

CONCLUSION 

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 01/01/2024 reste identique au montant 

total des dépenses du bilan approuvé en Conseil Communautaire le 22/08/2023, c’est-à-dire 

54 782 592,64 € TTC.  
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VI. ANNEXES 

 

VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS   
 

 

 

Réalisé Reste 2024 2025 2026 Au delà Nouveau Ecart Reste

1 DEPENSES 54 782 592,64 3 707 913,63 51 074 679,01 3 678 058,50 5 179 000,00 17 944 769,03 15 410 380,00 12 570 385,11 54 782 592,64 51 104 534,14

3 HONORAIRES OPERATIONNELS 2 232 767,58 1 431 844,36 800 923,22 1 431 830,36 136 000,00 255 308,11 173 955,04 261 533,52 2 258 627,03 25 859,45 826 796,67

3100 Honoraires Moe 1 662 592,32 893 299,62 769 292,70 893 299,62 130 000,00 249 308,11 167 000,00 222 984,59 1 662 592,32 769 292,70

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 243 239,21 246 320,32 -3 081,11 246 320,32 246 320,32 3 081,11

3210 Honoraires études géotechniques 68 514,28 68 053,37 460,91 68 053,37 460,91 68 514,28 460,91

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 37 823,81 23 827,31 13 996,50 23 827,31 13 996,50 37 823,81 13 996,50

3230 Honoraires études acoustiques 22 014,65 22 014,65 22 014,65 22 014,65

3240 Honoraires de CSPS 35 000,00 10 327,14 24 672,86 10 327,14 6 000,00 6 000,00 6 955,04 5 717,82 35 000,00 24 672,86

3250 Honoraires études topographiques 36 336,65 35 213,68 1 122,97 35 213,68 1 122,97 36 336,65 1 122,97

3290 Honoraires autres études 74 814,79 57 564,06 17 250,73 57 564,06 17 250,73 74 814,79 17 250,73

3800 Révision des prix 52 431,87 75 224,21 -22 792,34 75 210,21 75 210,21 22 778,34

4 TRAVAUX 51 706 543,22 1 684 159,51 50 022 383,71 1 684 159,51 5 000 000,00 17 623 868,60 15 186 236,48 12 185 479,74 51 679 744,33 -26 798,89 49 995 584,82

4110 Travaux 48 686 479,00 1 417 717,18 47 268 761,82 1 417 717,18 5 000 000,00 17 000 000,00 14 395 929,29 10 846 033,64 48 659 680,11 -26 798,89 47 241 962,93

4900 Imprévus travaux 2 179 064,18 2 179 064,18 513 183,42 606 262,00 1 059 618,76 2 179 064,18 2 179 064,18

4903 Actualisation et rév isions travaux 841 000,04 266 442,33 574 557,71 266 442,33 110 685,18 184 045,19 279 827,34 841 000,04 574 557,71

5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE 821 581,84 573 377,84 248 204,00 543 536,71 43 000,00 65 592,32 50 188,48 119 264,33 821 581,84 278 045,13

5110 Rémunération 794 073,40 544 562,80 249 510,60 521 945,31 40 000,00 64 773,05 49 188,48 118 166,56 794 073,40 272 128,09

5800 Révisions 27 508,44 28 815,04 -1 306,60 21 591,40 3 000,00 819,27 1 000,00 1 097,77 27 508,44 5 917,04

6 AUTRES DEPENSES 21 700,00 18 531,92 3 168,08 18 531,92 4 107,52 22 639,44 939,44 4 107,52

6101 Publication et insertion dans la presse 16 275,00 17 172,94 -897,94 17 172,94 41,50 17 214,44 939,44 41,50

6102 Communication, concertation et reprographie 5 425,00 1 358,98 4 066,02 1 358,98 4 066,02 5 425,00 4 066,02

2 RECETTES 54 782 592,64 3 759 509,64 51 023 083,00 3 729 668,50 5 127 390,00 17 944 769,03 15 410 380,00 12 570 385,11 54 782 592,64 51 052 924,14

7 Mandant 54 782 592,64 3 759 509,64 51 023 083,00 3 729 668,50 5 127 390,00 17 944 769,03 15 410 380,00 12 570 385,11 54 782 592,64 51 052 924,14

7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds) 53 719 257,31 2 944 378,30 50 774 879,01 2 944 378,30 5 084 390,00 17 879 176,71 15 360 191,52 12 451 120,78 53 719 257,31 50 774 879,01

7101 Rémunération du mandataire 821 581,84 573 377,85 248 203,99 543 536,71 43 000,00 65 592,32 50 188,48 119 264,33 821 581,84 278 045,13

7200 Règlement direct par le maitre d'ouvrage 241 753,49 241 753,49 241 753,49 241 753,49

SOLDE 51 610,00

Bilan proposé
Intitulé

Bilan approuvé

€ TTC

Cumul du réalisé au 31/12/2023 Cumul du réglé 

au 31/12/2023

Prévisionnel 
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VI.2 PLANNING PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2023 
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VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L’ANNEE 2023 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intitulé Bilan Tiers
Date 

Règlement
Réglé 2023

1 DEPENSES 53 961 010,80 735 447,20

3 HONORAIRES OPERATIONNELS 2 232 767,58 162 796,04

3100 Honoraires Moe 1 662 592,32 132 328,65

00019 NH 19 00437 SARL OMEGA 11/10/2023 60 977,00

00020 2339-1701-NH20 00282 F.E.D.T. DARWIN CONCEPT 24/11/2023 64 145,20

00022 F23MRU091 1505 ETUDIS IDR 18/04/2023 3 305,24

00023 F23MRU290 1505 ETUDIS IDR 26/09/2023 3 901,21

3190 Honoraires MOE - Règlement MO 243 239,21 3 081,11

00023 F23MRU290 1505 ETUDIS IDR 26/09/2023 3 081,11

3210 Honoraires études géotechniques 68 514,28

3220 Honoraires pour analyse de la qualité de l'air 37 823,81

3230 Honoraires études acoustiques 22 014,65

3240 Honoraires de CSPS 35 000,00 1 044,61

00006 NH 6 00293 ARCHITEX 10/01/2023 653,93

00007 NH 7 00293 ARCHITEX 08/02/2023 108,50

00008 NH 8 00293 ARCHITEX 18/12/2023 282,18

3250 Honoraires études topographiques 36 336,65

3290 Honoraires autres études 74 814,79 2 821,00

00001 FAC2157 0931 CABINET ERIC DUGOUJON 17/05/2023 1 736,00

00002 FAC2412 0931 CABINET ERIC DUGOUJON 26/09/2023 1 085,00

3800 Révision des prix 52 431,87 23 520,67

00019 NH 19 00437 SARL OMEGA 11/10/2023 10 183,16

00020 2339-1701-NH20 00282 F.E.D.T. DARWIN CONCEPT 24/11/2023 11 225,42

00022 F23MRU091 1505 ETUDIS IDR 18/04/2023 742,34

00023 F23MRU290 1505 ETUDIS IDR 26/09/2023 1 369,75

4 TRAVAUX 51 706 543,22 570 711,72

4110 Travaux 48 686 479,00 460 751,82

00006 SIT 6 LOT 1 0669 SOLTECH SARL 17/05/2023 209 120,76

00007 DGD LOT 1 0689 SAPEF PAYSAGE 30/10/2023 212 342,22

00002 SIT 2 LOT 2 1510 TTMCB 08/02/2023 16 258,73

00003 SIT 3 LOT 2 0763 CITEOS BOURBON LUMIERE 08/02/2023 6 374,32

00004 SIT 4 LOT 2 0763 CITEOS BOURBON LUMIERE 17/05/2023 7 963,25

00005 DGD LOT 2 0763 CITEOS BOURBON LUMIERE 08/11/2023 8 692,54

4900 Imprévus travaux 2 179 064,18

4903 Actualisation et révisions travaux 841 000,04 109 959,90

00006 SIT 6 LOT 1 0576 SBTPC 17/05/2023 44 974,27

00007 DGD LOT 1 0576 SBTPC 02/11/2023 46 835,75

00005 DGD LOT 2 0763 CITEOS BOURBON LUMIERE 08/11/2023 18 149,88

6 AUTRES DEPENSES 21 700,00 1 939,44

6101 Publication et insertion dans la presse 16 275,00 1 939,44

00001 CH23093205 00011 DILA - BOAMP 30/11/2023 781,20

00001 FA 189023 1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR 14/12/2023 528,72

00001 FA 488725 00010 LE QUOTIDIEN 06/12/2023 629,52

6102 Communication, concertation et reprographie 5 425,00
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