Tout ne se passe pas comme prévu i la Plaine-des-Cafres.

Le_ParC du Volcan
doit encore revoir sa copie

LE TAMPON. Nouveau revers pour le projet du Parc du Volcan, qui va entamer
une nouvelle phase de consultation publique.

L

la genése du
projet, le Parc
du Volcan
devait voir le
jour en 2021 et
devait s'étendre sur 46 hec-
tares. Les ambitions pour le
Puy du Fou réunionnais,
comme il est surnommé,
ont encore une fois été
revues a la baisse. Suite
a la cloture de la précé-
dente phase de consulta-
tion publique, cléturée en
juillet 2021, la construc-
tion du projet n'a tou-
jours pas été entamée. A
l'origine, ce projet pré-
voyait de découper le
parc en trois zones sur 15
hectares a la Plaine-des-
Cafres. Une zone dédiée a
la découverte de la vége-
tation endémique et indi-
géne de La Réunion com-
portant une serre géante
chauffée, une zone ludique
familiale avec des kiosques
de pique-nique et une zone
a sensations, avec une tyro-

lienne et un ballon captif.
Budget initial de I'opération,
64 millions d'euros, dont 12
millions d'euros pour la
premiére phase. Une vision
jugée démesurée par I'asso-
ciation "Domoun la Plaine",
qui a d'ailleurs fait entendre
sa voix contre le projet.

UNE BATTERIE
DE NOUVELLES ETUDES

Fin 2022, le projet du Parc
du volcan est toujours a
I'étude et nécessite une ral-
longe financiére pour espeé-
rer voir le jour. Le dossier
d'autorisation environne-
mentale a été retoqué par
la Deal, I'ARS et I'ONF.

Afin de se mettre en
ordre, la municipalité doit
donc présenter une mise a
jour sur la réactualisation
des études de trafic, I'inté-
gration des effets cumulés
relatifs aux différentes acti-
vités avec une étude de
bruit, I'intégration de la
valeur exceptionnelle du

site bien que situé hors du
Parc national, une étude
paysagére actualisée et
|'assainissement.

Autre point noir, I'ONF
demande une nouvelle car-
tographie des espaces boi-
sés impactés, mentionnant
des zones sur lesquelles il
n'est pas autorisé de réali-
ser certains aménage-
ments. Conséquence, toute
une batterie de nouvelles
études devra étre réalisée
avant de recevoir le feu
vert. La mission de maitrise
d'ceuvre subit une augmen-
tation de 28,77%, passant
de 1,45 million d'euros a
1,87 million d'euros. En
conseil municipal, le maire,
André Thien Ah Koon,
défend son projet et 1a créa-
tion de 1 000 nouveaux
emplois directs et indirects
pour le futur parc.

Autre coup de massue
début 2023, c'est cette fois-
ci, la Commission départe-
mentale de préservation

des espaces naturels, agri-
coles et forestiers
(CDPENAF) qui retoque le
projet. La mairie est donc
obligée de revoir sa copie
une nouvelle fois.

Au lieu des 55 hectares
aménageés sur les premiers
plans, le nouveau projet
devrait s'étendre plutdt sur
25 hectares. La partie
ludique devrait également
étre revue & la baisse, avec
l'abandon pur et simple du
projet de ballon captif.
Limplantation initiale de 10
tyroliennes sur le parc pour-
rait étre revue a la baisse.

Méme si ces tyroliennes
font toujours partie des nou-
veaux plans, leur nombre
devrait étre plus modeste.
Une nouvelle phase de
consultation publique
devrait étre lancée trés pro-
chainement afin de recueil-
lir les avis sur ce projet
modifié et revu a la baisse.

L.GI




